

B.03.27.2023

Pan
Marek Wiśniewski
Radny Rady Miejskiej Nieszawa

W związku z zapytaniem z dnia 19.10.2023 r. (data wpływu do UM – 23.10.2023r., poz. 73 w rej. korespondencji RM), na podstawie art.24 ust.6 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 40) Burmistrz Miasta Nieszawa udziela informacji dotyczących stanu realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych z rządowych promes w latach 2022-2023 dla Gminy Miejskiej Nieszawa.

RZĄDOWY PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH				STAN REALIZACJI
1 EDYCJA				
1.	Przebudowa i termomodernizacja budynku szkolnego oraz pawilonu sportowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele oświatowe	1.700.000,00 – promesa wstępna	3.410.222,14 - całkowity koszt inwestycji	Zakończono
2.	Rewitalizacja placu Kazimierza Jagiellończyka wraz z częściami ulic przyległych oraz budowa Kapliczki Matki Bożej Jazłowieckiej i pylonu	6.000.000,00 – promesa wstępna	9.500.000,00 - całkowity koszt inwestycji	Trwają prace wykonawcze
2 EDYCJA				
3.	Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi poprzez rozbudowę i przebudowę sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie miasta Nieszawa	5.000.000,00 – promesa wstępna	5.263.158,00 - całkowity koszt inwestycji	Przygotowanie dokumentacji przetargowej
8 EDYCJA				
4.	Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Nieszawa	8.000.000,00 – promesa wstępna	9.500.000,00 - całkowity koszt inwestycji	Przygotowanie dokumentacji przetargowej na prace projektowe
RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH				
5.	Rozbudowa z przebudową budynku remizy OSP w Nieszawie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz instalacją niskoemisyjną z wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii	400.000,00 – promesa wstępna	1.002.451,11 - całkowity koszt inwestycji	Zakończono
RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG				
1 EDYCJA				
6.	Remont dróg gminnych ul. Św. Maksymiliana Kolbe, ul. Henryka Sienkiewicza oraz ul. Krzywdów i Bieńków na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa	303 564,00 – promesa wstępna	607.128,71 - przewidywany całkowity koszt inwestycji	Wyłonienie wykonawcy zadania w drodze postępowania przetargowego
ZABYTKI				
1 EDYCJA				
7.	Obniżenie poziomu gruntu wokół zabytkowego kościoła pw. św. Jadwigi w Nieszawie	147.000,00 – promesa wstępna	150.000,00 - całkowity koszt inwestycji	Umowa dotacji dla beneficjenta

8.	Remont budynku Szkoły Podstawowej wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków	482.160,00 – promesa wstępna	492.000,00 - całkowity koszt inwestycji	Złożenie wniosku o pozwolenie na remont do Starostwa Powiatowego
9.	Remont budynków komunalnych wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków	482.160,00 – promesa wstępna	492.000,00 - całkowity koszt inwestycji	Przygotowanie dokumentacji projektowej
2 EDYCJA				
10.	Prace konserwatorskie przy ołtarzach bocznych: św. Franciszka i św. Antoniego kościoła poklasztorowego p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Nieszawie	220.015,29 - promesa wstępna	230.021,21 - całkowity koszt inwestycji	Umowa dotacji dla beneficjenta
11.	Obniżenie gruntu wraz z wykonaniem nowej drogi procesyjnej i częściowa odbudowa parkanu przy świątyni pw. św. Jadwigi w Nieszawie – etap II.	971.180,00 - promesa wstępna	991.000,00 - całkowity koszt inwestycji	Umowa dotacji dla beneficjenta

Otrzymują:

1. P. Marek Wiśniewski – Radny Rady Miejskiej Nieszawa

2. A/a

Do wiadomości:

1. P. Paweł Zaręba – Przewodniczący Rady Miejskiej Nieszawa

Uwaga:

Na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy o samorządzie gminnym – treść zapytania i udzieloną na nie odpowiedź opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w UM.

BURMISTRZ
mgr inż. Przemysław Jankowski